Biirgerzentrum: Finanzplanung liegt in Triimmern

Vor mehr als drei Jahren begannen mit dem Abriss des maroden Ost-Anbaus die Ar-

beiten an der Braugasse. Sie werden sich nun in die Lange ziehen.
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Hoyerswerdas Stadtrat soll heute
rund 700000 Euro Nachschuss
fiir die Arbeiten am Haus

in der Braugasse 1 bewilligen.

VoN Mirko KoLoDZIE]

Hoyerswerda. Die Lektion vor der heutigen
Stadtratssitzung lautet: Je langer ein Haus
leersteht, desto kostspieliger wird wohl die
Sanierung. Als es 1996 erstmals darum
ging, das Haus an der Braugasse 1 in Ord-
nung zu bringen, waren zwei Millionen D-
Mark eingeplant. Drei Jahre spiter waren
es schon sechs Millionen. 2008 sprach man
iiber 4,4 Millionen Euro (!), also knapp
neun Millionen D-Mark. Im Baubeschluss
von 2010 stehen 5,2 Millionen Euro, die bis-
lang MaR aller Dinge waren. Der Stadtrat
soll nun auf 5,9 Millionen aufsatteln. Tut
er’s nicht, droht am kiinftigen Biirgerzen-
trum ,Konrad Zuse*“ wohl ein Baustopp.
Wie’s kommt, hat das Rathaus den Ra-
ten auf zweieinhalb eng bedruckten A-4-

Seiten aufgeschrieben. Wihrend des Baus
stellte sich etwa heraus, dass der Keller-Bo-
den im Altbau nicht tragfdhig ist. Er musste
ausgetauscht werden. Dann drohte ein Gie-
bel einzustiirzen, was eine Sicherung nétig
machte. SchlieRlich gab es zusitzlich
Schimmel-Befall im Dienstgebdude zu be-
kampfen. Das sind drei Beispiele fiir das,
was die Verwaltung ,unvorhersehbare Er-
schwernisse“ nennt. Viel schwerer wiegt
aber wohl die Entwicklung der Baupreise.

Die 2010 berechneten und vom Land
Sachsen als plausibel bestdtigten Kosten
sind vor allem deshalb nicht zu halten, weil
es seither einen Bauboom gab, was die Prei-
se allgemein in die Hohe trieb. Sie legten in
Deutschland um mebhr als ein Zehntel zu.
Fiir die Braugasse hieR das: Mehrfach wa-
ren Leistungen schlicht nicht mehr zu den
2010 kalkulierten Preisen zu haben.

Doch woher sollen nun die ungefdhr
700000 Euro Mehrbedarf kommen? Zwar
ist die Stadt sicher, dass Sachsen als Forder-
geldgeber fiir die MaRnahme noch einmal
460000 Euro zulegt und damit fir die
Stadtkasse lediglich Mehrkosten in Hohe

von 230000 zu stemmen waren. Allerdings
gibt es noch keine endgiiltige Zusage aus
Dresden, sondern den Rat, vorzufinanzie-
ren. Hier kommt nun eine Liste mit mehr
als einem Dutzend stddtischer Vorhaben
ins Spiel, die zeitlich verschoben werden
miissten. Grodte Posten sind darin die Sa-
nierung des maroden unterirdischen Kos-
sackgrabens im Bereich Schul-, Luxem-
burg- und FallerslebenstraRle sowie die ge-
plante Umgestaltung des Neumarktes .

Betroffen waren aber auch BaumafR-
nahmen in der Neustadt-Oberschule oder
ein stddtischer Zuschuss zu Modernisie-
rungs-Arbeiten in der Lausitzhalle.

Egal, wie die Sache ausgeht — eines ist
schon jetzt klar: ,Der urspriinglich ange-
dachte Fertigstellungstermin der BaumaR-
nahme zu Ende Dezember 2014 ist aus der-
zeitiger Sicht aufgrund der nicht gesicher-
ten Finanzierung nicht mehr aktuell®, teilt
das Rathaus den Riten mit. Intern geht
man wohl von Marz aus — vorausgesetzt, es
gibt heute ein zahneknirschendes ,Go!*.

m Die offentliche Stadtratssitzung im Neuen Rathaus an
der FrentzelstraRe beginnt um 17 Uhr.



