



LANDKREIS-BAUSTELLEN IM BLICKPUNKT

Straßenausbau östlich von Wittichenau

Es erfolgt der grundhafte Ausbau der bestehenden Staatsstraße S 285 und der Kreisstraße K 9219. Das Vorhaben erstreckt sich ab der Ortslage Wittichenau in östliche Richtung über die Kreuzung zur Kreisstraße bis in die Ortslage Brischko.

Bestandteil der Baumaßnahme ist ebenfalls das Teilstück der K 9219 vom Knoten in Richtung Maukendorf bis zur Zufahrt Gewerbegebiet Brischko. Der Anbau eines straßenbegleitenden Radweges erfolgt entlang der gesamten Baustrecke. Die Arbeiten werden abschnittsweise unter Vollsperrung der Staats- bzw. Kreisstraße durchgeführt. Umleitungen werden entsprechend

ausgeschildert und den Teilabschnitten angepasst. Der Durchgangsverkehr wird zeitweise großräumig umgeleitet.

Folgende Bauabschnitte sind vorgesehen:

1. Teilabschnitt

Juli bis Oktober 2013:

Ausbau der Staatsstraße 285 von Wittichenau kommend, parallel dazu wird das Brückenbauwerk Bw 2 über die Wudra errichtet

2. Teilabschnitt

März bis Juni 2014:

Ausbau der Kreisstraße K 9219

3. Teilabschnitt

Juni bis September 2014:

Ausbau des Knotens S 285 / K 9219

4. Teilabschnitt

September bis November 2014:

Ausbau der S 285 in Brischko

5. Teilabschnitt

März bis Mai 2015:

Landschaftsbau

Die Bauausführung erfolgt mit geplanten Winterpausen.

Das Bauprojekt ist eine Gemeinschaftsmaßnahme des Freistaates Sachsen (Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen) und des Landkreis Bautzen.

Die Planungs- und Bauträgerschaft liegt beim Freistaat.

Fakten zum Bau

Baulänge Fahrbahn Staatsstraße:	1.309 m
Baulänge Fahrbahn Kreisstraße:	476 m
Fahrbahnbreite:	6,00 m
Breite Radweg:	2,50 m

Ingenieurbauwerke: Ersatzneubau der Brücke Bw2 über die Wudra

Naturschutzrechtliche Maßnahmen:

- 2 Fischottertrockendurchlässe
- 15 Amphibiendurchlässe (davon 10 im Bereich der Kreisstraße) inkl. Amphibienleiteinrichtungen und Fischotterleitzäune

veranschlagte Gesamtkosten:	3.561.000,00 €
Kosten Landkreis:	726.560,00 €
Bauzeit:	Juli 2013 - Mai 2015

(Verkehrsfreigabe voraussichtlich November 2014)

